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- Neste Oyj 
Tämä opinnäytetyö käsittelee Naantalin jalostamon suurseisokissa tehtyjä luovutuskäytäntöjä ja 
laadunvarmentamista. Naantalissa pidetyssä suurseisokissa syksyllä 2017 pilotoitiin LPI-
projekteissa (luotettavuuden parantaminen investoinneissa) tehtyä kehitystyötä, käyttöönottoa ja 
soveltamisen haasteita.  
Nesteen jalostamoilla pyritään jatkuvasti kehittymään sekä parantamaan käytettävyyttä ja 
turvallisuutta. Jalostamoiden investointiprojektit toteutetaan loppuun useimmiten suurseisokkien 
yhteydessä, joita Neste toteuttaa viiden vuoden välein. Uudet laitteet ja putkistot rakennuttaa 
erillinen yritys, jolta ostetaan suunnittelu ja valvonta-palvelut. Itse toteutukseen ja rakentamiseen 
ostetaan erillinen urakoitsija. Valvoja valvoo urakoitsijan työtä ja luovuttaa valmistuneet työt 
Nesteelle.  
Luovuttaminen on moniosainen prosessi, jossa eri vaiheissa tarkastellaan urakoitsijan tekemää 
työn laatua. Onnistuneilla luovutusmenettelyillä on taloudellinen merkitys projektien toteutuksen 
loppuunsaattamisessa. Onnistuminen laadunvarmentamisessa vaikuttaa myös seisokkien 
aikatauluun. Luovutusmenettelyiden noudattaminen on myös keskeisessä roolissa prosessi- ja 
henkilöturvallisuuden sekä luotettavuuden kannalta.  
Opinnäyteyön tavoitteena on kuvata luovutusprosessi, sekä sen tavoitteet ja kehitystarpeet. 
Tämän lisäksi käsitellään eri tahojen roolit ja vastuut yksityiskohtaisesti sekä analysoidaan 
onnistumisten ja haasteiden syyt selkeinä johtopäätöksinä.  
Kokonaisuudessaan suurseisokki Nesteen tuotantolinja viidellä onnistui kohtalaisesti. Suurimmat 
haasteet putkistoluovutusten osalta ilmenivät dokumentaation hallittavuudessa, vaihtelevassa 
työnlaadussa sekä liian vähäisessä kommunikaatiossa. Tätä opinnäytetyötä ja seisokin 
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PROJECTS 
- Neste Oyj 
Neste refinery strives to constantly improve usability, repeatability and safety. Investment projects 
are carried out mostly during plant shutdown. New process equipment and piping are manufac-
tured and installed by subcontractors. Neste purchases the planning and the installation supervi-
sion from a separate engineering company. The engineering company supervisor monitors 
the contractor's work and hands over the completed work to Neste. 
This Bachelor's Thesis discusses the handover process and quality assurance practices during 
the Naantali plant shutdown in 2017. During this shutdown in fall 2017, development work done 
in the IRI-projects (improving reliability in investments) and commissioning were piloted. 
A handover is a process consisting of many phases during which the quality of the contractor's 
work is examined. A successful handover process has economic significance in the completion 
of projects. Succeeding in the handover process also affects the schedule of the shutdown. Ad-
hering to process practice also plays a central role for staff safety and plant reliability. 
The goal of this thesis was to describe a specific handover process and the roles and responsi-
bilities of the different parties and also to analyze the reasons for successes and failures. Personal 
observations and development proposals which can later be utilized in project are also provided. 
The shutdown of the Neste production line 5 went decently. The greatest challenges were related 
to the controlling of the documentation, the variable quality of work and lack of communication. 
More personal observations and development proposals are provided later in this thesis. The 
development of handover process is continued utilizing experience from the shutdown and from 
this thesis project. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 
AFC As For Construction, isometrin tai kaavion versio, jonka poh-
jalta rakennustyö toteutetaan 
EPCM-urakoitsija Projektien suunnittelusta Nesteelle vastaava urakoitsija (En-
gineering, procurement and construction management). 
EX-alue Alue, jolla noudatetaan räjähdysvaarallisia laitteita koskevia 
lainsäädäntöjä. (Dio Koulutus Oy 2018) 
HAZOP The Hazard and Operability Study. Riskien tunnistamisme-
netelmä prosessiteollisuudessa. 
HOS Handover System, Neste Engineer Solution:n kehittämä jär-
jestelmätyökalu luovutusten hallintaan. 
HSE Health, Safety, Environment. Terveys, Turvallisuus, Ympä-
ristö 
Isometri Isometri on tekninen piirros, jossa kolmiulotteinen kappale 
esitetään kaksiulotteisella kuvaustavalla. Kertoo tarkat mitat 
sekä osa- ja materiaaliluettelon putkistosta. 
Käyttöhyödyke Teollisuuden tuotantoprosessin ulkopuolinen apuväline, ku-
ten typpi, höyry tai vesi. (Motiva Oy ei pvm) 
Käyttöönotto-operaattori Nesteen operaattori, joka on erikseen koulutettu projektin 
luovutuksiin ja käyttöönottoon.  
Käyttöönottopäällikkö Projektin käyttöönoton vastuu henkilö. Vastaa ennen lait-
teen/yksikön käyttöönottoa käyttöönoton valmisteluista ja 
käyttöönoton valmisteluista ja käyttöönoton aikana käytän-
nön toteutuksesta. (Luoto, Kehityspäällikkö 2018)  
MC-järjestelmä Mechanical Completion System - Luovutusjärjestelmä 
NCON Neste Naantali configuration project, Naantalin konfiguraa-
tiomuutoshanke. 
NES Neste Engineering Solutions, Nesteen omistama tytäryhtiö. 
Patteriraja Alue, jossa voidaan erottaa prosessialue muusta tehdasalu-
eesta. 
PI-kaavio Prosessi- ja instrumentti-kaavio. 
Punch  Projektikielellä tarkoittaa puutetta. 
Sokeointi Erotuskäytäntö, jolla pyritään estämään aineen virtaama put-
kistossa esimerkiksi huollettavalle laitteelle. 
Spesifikaatio Määritelmä, jonka mukaan toimitaan. Nesteellä on omat si-
säiset spesifikaatiot 
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TA2017 TurnAround2017. Nesteen Naantalin jalostamon suursei-
sokki 2017. 
Tagi Merkintä jolla kuvataan sisältöä. 
Testiväliaine Painekokeessa käytetty neste tai kaasu (Kiiski 2016) 
TRA Työkokonaisuuden riskien arviointi. Tehdään työkohtaisesti 
ja sisältää kaikki työhön liittyvien riskien arvioinnin. 
TL 5 Nesteen tuotantolinja 5 Naantalissa.  
Turvallisuusasiakirja Kokonaisvaltainen asiakirja turvallisuudesta. Naantalin suur-
seisokkiin laadittu turvallisuusasioita laajasti käsittelevä do-
kumentti, joka käsittelee rakennustyömaan turvallisuusris-
kejä ja varautumista riskien ehkäisemiseen. (Riihimäki 2018) 
Typpi On väritön, hajuton ja mauton inerttikaasu. Välitön tukehtu-
misvaara. Käytetään tiiveystesteissä ja hapenpoistoissa ja-
lostusalueella. (Työterveyslaitos 2017) 
Urakoitsija NES:n kanssa sopimuksen tehnyt yhtiö, joka suorittaa asen-
nukset ja toteutuksen kentällä. 
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1 JOHDANTO 
Tuotantolaitoksia ja tehtaita uudistetaan paljon. Vanhoja putkistoja ja laitteita poistetaan 
käytöstä ja uusia rakennetaan tilalle. Rakennusvaiheessa aikataulu on tiukka, jolloin laa-
dun valvonta ja työn tekemisen tehokkuus korostuvat. Aikataulut projekteissa ovat tiuk-
koja ja jossakin kohtaa tulee aina kiire. Työskentely kiireessä ei tulisi vaikuttaa työn te-
kemiseen laadukkaasti ja tehokkaasti.  
Nesteen jalostamoilla suoritetaan viiden vuoden välein suurseisokkeja, jolloin lähes koko 
jalostamokokonaisuus pysäytetään. Suurseisokkiin sisältyy pääsääntöisesti aina inves-
tointiprojekteja, joissa uusitaan prosessilaitteita ja putkistolinjoja. Uusien laitteiden ja lin-
jojen luovuttamiseen on aloitettu keskittymään systemaattisesti vasta hiljattain. Hyvällä 
luovutuskäytännöllä pyritään parantamaan laadun varmistusta ja siten käytettävyyttä ja 
prosessiturvallisuutta. TL5:llä suurseisokki TA2017 järjestettiin syksyllä 2017. Tämä oli 
TL5:den historian suurin seisokki, jossa toteutettiin useita investointiprojekteja. NCON-
projekti oli suurin niistä, jossa rakennettiin jalostamolle uusia yksiköitä ja sokeoitiin van-
hoja pois. Tämän lisäksi muun muassa jalostamon turvasoihdun kärki vaihdettiin ja kuu-
mien rikillisten yksiköiden linjoja ja laitteita uudistettiin. 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään TL5:llä syksyllä 2017 suoritettuja putkistoluovutuksia 
ja luovutusten prosessia. Opinnäytetyö koostuu tutkimusosasta, joka suoritettiin seisokin 
aikana vastaanottaen luovutuksia. Teoriaosuudessa kerrotaan yksityiskohtaisesti luovu-
tusprosessin kulusta ja sen eri vaiheista, luovutusprosessiin osallistuvien tahojen roo-
leista ja vastuista sekä luovuttamisen työkaluista. Luovutusprosessilla pyritään varmis-
tamaan eri osapuolten työn suoritusta ja varmentamaan haluttua laatutasoa.  
Työn tarkoituksena on yksityiskohtaisesti selvittää mekaanisiin töihin liittyvä putkiston 
luovutusprosessi Seisokin kokemuksiin perustuvat arvioinnit ja kehitysehdotusten perus-
tat ovat yrityksen sisäisiä ja salassa pidettäviä asioita. 
9 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Julia Jokiranta 
2 NESTE OYJ 
Neste Oyj on vuonna 1948 perustettu suomalainen pörssiyhtiö, joka on erikoistunut öl-
jynjalostukseen ja valmistaa korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä. Nesteen liiketoiminnan 
alueet ovat öljytuotteet, uusiutuvat tuotteet ja markkinointi. Nesteellä on toimintaa 15 
maassa. (Neste Oyj ei pvm) 
2.1 Jalostaminen 
Nesteen jalostamot sijaitsevat Naantalissa, Porvoossa, Rotterdamissa ja Singaporessa. 
Bahrainissa on yksi yhteisomistuksessa Bahrain Petroleum Companyn kanssa oleva pe-
rusöljyä tuottava tuotantolaitos. Rotterdamin, Singaporen ja Porvoon tuotantolaitoksilla 
tuotetaan Nesteen uusiutuvaa dieseliä. Suomen tuotantolaitokset toimivat yhtenä jalos-
tamokokonaisuutena, joissa on yhteensä viisi tuotantolinjaa. Näistä neljä sijaitsee Por-
voossa ja viides Naantalissa. Nesteen uudistetun muodon myötä Porvoon jalostamo ja 
Naantalin TL5 (tuotantolinja 5) toimivat yhtenä jalostamokokonaisuutena. Uudistetussa 
muodossaan jalostamokokonaisuus saatiin päätökseen vuoden 2017 lopussa. Tämä to-
teutettiin toimintatapojen ja toimintojen yhdistämisellä, sekä tuotantorakenteen muutta-
misella.  Nesteen tuotannossa voidaan hyvän prosessiosaamisen myötä hyödyntää eri-
laisia raakaöljyjä. Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty Nesteen jalostuskaavio. (Neste Oyj 
ei pvm), (Neste Oil 2013) 
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Kuva 1. Nesteen jalostuskaavio. (Stolt 2017) 
2.2 Naantalin TL5 ja Porvoon jalostamo 
Nesteen Naantalin jalostamo (nykyinen TL5) käynnistettiin vuonna 1957. Kuvassa 2 on 
öinen kuva TL5:den jalostusalueesta.  Naantalin tuotantolinjalla valmistetaan muun mu-
assa liuottimia, dieseliä, pienmoottoribensiiniä ja bitumia. TL5:den tuotanto on vuodessa 
keskimääräisesti 3 miljoonaa tonnia. (Neste Oyj ei pvm) 
Nesteen Porvoon jalostamo käynnistettiin vuonna 1965 ja on nykyään Euroopan kehit-
tyneimpien tuotantolaitosten joukossa. Nesteen Porvoon jalostamo sijaitsee Kilpilahden 
teollisuusalueella, jossa ovat tuotantolinjat 1-4. Porvoon kokonaisjalostuskapasiteetti, 
raakaöljysyötön lisäksi mukaan lukien muut syöttöaineet, on vuodessa 13,5 miljoonaa 
tonnia. Raakaöljyn jalostuksen lisäksi Porvoossa on kaksi yksikköä, jotka valmistavat 
Nesteen uusiutuvia tuotteita. Näiden jalostuskapasiteetti on vuosittain 2,6 miljoonaa ton-
nia. (Neste Oyj ei pvm) 
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Kuva 2. Naantalin jalostamon prosessialue (Vihuri 2017). 
2.3 Investointiprojektit ja seisokit 
Nesteen jalostamoilla suoritetaan viiden vuoden välein lakisääteinen suurseisokki, jossa 
koko jalostamo ajetaan alas. Seisokissa suoritetaan laajoja laitehuoltoja ja putkistotar-
kastuksia. Lisäksi seisokissa tehdään huolto-, kunnossapito- ja muutostöitä. Näillä pyri-
tään varmistamaan laitoksen hyväkuntoisuus ja sen tekniikan kehittyminen. 
(Teknologian tutkimuskeskus, Pelastusopisto 2013) 
Seisokki alkaa kun jalostusalue on julistettu rakennustyömaaksi ja EX-alue rauennut. 
Seisokin edeltäviin operatiivisiin töihin kuuluu laitteiden alasajo, patterirajojen sokeointi 
ja alueen toteaminen hiilivetyvapaaksi huolellisin kaasumittauksin. Alasajon yhteydessä 
laitteet ja putkilinjastot puhdistetaan huuhdellen ja höyryttäen. Puhdistuksella saavute-
taan turvallisempia olosuhteita suorittaa seiskoin töitä, jolloin henkilöturvallisuus paranee 
olennaisesti. Seisokkityöt suoritetaan tietyn ajan jakson sisällä ja kaikki tehtävät työt ovat 
ennalta kartoitettuja. (Luoto, Kehityspäällikkö 2018) (Neste Oyj 2017) 
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3 LUOVUTUSPROSESSIN TAVOITTEET 
"Jos teemme turvallisesti laadukasta työtä ennalta suunnitellussa aikataulussa, niin kus-
tannuksetkin pysyvät hallinnassa." 
Tällä lauseella projekti toimii ja kaikki sujuu mallikkaasti. Jos jollakin näistä neljästä osa-
alueesta luistetaan, kaikilla osa-alueilla jäädään jälkeen. Jos teet turvatonta työtä, voi 
sattua tapaturmia mitkä johtavat henkilöstön vähenemiseen. Jos teet huonolaatuista 
työtä, joudut tekemään saman työn uudestaan, jolloin aikataulu pitkittyy ja kustannukset 
kasvavat. Jos aikataulu kiristyy, laadun ja turvallisuuden noudattaminen saattavat jäädä 
toisarvoiseksi. Jos et noudata aikataulua tulee kiire, joka yleensä johtaa huolimattomuu-
teen ja laadun heikkenemiseen. 
3.1 Turvallisuus 
Turvallinen työskentely on Nesteen arvoista yksi tärkeimmistä. Noudatamme jalostamo-
työskentelyssä viittä turvallisuuden pääsääntöä:  
1. Korkealla työskentely (Suojaa itsesi aina putoamiselta) 
2. Suljetut tilat (Varmista aina erityislupa ja suorita kaasutestaus) 
3. Latteiden erottaminen (Tarkista energian erottaminen ja käytä vaadittavia suoja-
varusteita) 
4. Työlupa (Noudata aina työluvan ohjeita ja työn turvallisuussuunnitelmaa) 
5. Liikennevaarat (Noudata nopeusrajoitusta ja liiku turvallisesti) 
Nämä viisi sääntöä ohjaavat ammattilaisten työtä. (Niskanen 2015) 
Nesteen Naantalin TL5:den suurseisokki (TA2017) aikana jalostamo julistettiin raken-
nustyömaaksi, jossa Neste toimi rakennuttajana ja päätoteuttajana. Neste laati raken-
nustyömaan turvallisuusasiakirjan, jota jokainen urakoitsija noudatti. Lisäksi TA2017 ai-
kana oli monia muita projekteja käynnissä Nesteen Naantalin konfigurointihankkeen 
(NCON) lisäksi, joihin jokaiseen laadittiin oma työn riskien arviointi (TRA) ammattialoit-
tain. (Riihimäki 2018) 
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NCON-projektin aikana ja ennen TL5:den suurseisokin varsinaista toteutusvaihetta, tur-
vallisuuteen kiinnitettiin erityishuomiota. Tuli-, nosto- ja kaivuutöitä suoritettiin tällöin kes-
kellä käyvää jalostamoa. Tämä vaati sekä työluvan myöntäjiltä, että käyttöönotto-ope-
raattoreilta erityishuomioita. Haasteita tuli eteen monia, kuten maaperästä löytyvät kor-
keat hiilivety-pitoisuudet, vaativat nostot prosessilinjojen yli sekä vilkas työkoneiden 
käyttö EX-alueella. Erilaisissa purkutöissä paljastui rakenteista asbestia ja se loi omat 
hidasteensa työn etenemiselle. Seisokin ajaksi koko prosessi alue saatettiin EX-va-
paaksi, tarkoittaen että alue voitiin julistaa hiilivetyvapaaksi.  Turvallisuudessa korostuu 
rakentamisen suhteen rauhallisuus ja laadukkaan työn tekeminen heti työn aloituksesta. 
Tiedonkulku eri osastojen ja henkilöiden välillä on tärkeää yllätyksien välttämiseksi. 
(Riihimäki 2018) 
3.2 Laatu 
Sanalla laatu on monta merkitystä. Kiteytetysti laatu tarkoittaa asiakkaan odotusten ja 
tarpeiden täyttämistä, sekä sopivuutta käyttöön ja tarkoitukseen. Laatu on tärkeässä 
osassa projektin onnistumisen kannalta. Laadukkaan työn jälki tarkastetaan ja raportoi-
daan. Tavoitteena laatutyöskentelyssä on tehdä heti ensimmäisellä kerralla hyvää ja laa-
dukasta työtä. (Anttila 2016) 
Laadukas työ vaikuttaa prosessi- ja henkilöturvallisuuteen. Laadun vaikutusta turvalli-
suuteen voidaan tarkastella kahdelta näkökannalta. Laadun merkitystä putkistotöissä 
voidaan tarkastella lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksilla. Lyhyellä aikavälillä laatupuut-
teiden vaikutukset näkyvät käynnistyksen yhteydessä. Esimerkiksi putkistojen ja proses-
silaitteiden laippaliitosten löysyys johtaa vuototilanteisiin ja sokea väärässä paikassa ai-
heuttaa vaikeuksia aineiden siirrossa. Jotkin työn laatupuutteet näkyvät vasta pitemmällä 
aikavälillä. Putkistossa oleva väärä materiaali tai alkava korroosio vaikuttaa vasta vuo-
sien päästä, jolloin saattaa sattua vaaratilanteita, kuten vuotoja. Kaatojen puuttuminen 
tai kaadon ollessa väärään suuntaan vaikutus huomataan vasta ajan kuluessa, jolloin 
aineensiirrossa alkaa ilmetä ongelmia. (Luoto, Kehityspäällikkö 2018) 
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3.3 Aikataulu 
Tässä kappaleessa käsitellään aikataulun luomista projektin luovutuksille ja käyttöön-
otolle. Aikataulun luominen on tärkeä osa projektia. Aikataulu toimii mm. oppaana käyt-
töönottoryhmälle työn eri vaiheiden suunnittelussa, jotka sitten muodostavat koko käyt-
töönoton. (Killcross 2012, 100) 
Aikataulu voidaan jakaa projektin osalta kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 
luodaan ylätason katsaus kokonaisaikataulusta projektille ja luetellaan, kuinka paljon ai-
kaa kuluu mihinkin vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen suunnitelmassa luodaan aika-
taulu, jossa tarkastellaan muun muassa seuraavat asiat: 
 Projektin laajuus 
 HAZOP, PI-kaavio tarkastaminen, 3D-mallikatselmus 
 Käyttöönotto- ja luovutustiimin resurssit 
 Käyttöönottotiimin koulutukset 
 Luodaan tarkka käyttöönotto- ja luovutussuunnitelma 
 Kerätään tarvittavat käyttöönotto- ja luovutusdokumentaatiot 
Aikataulusuunnitelman toisessa vaiheessa luodaan aikataulu käytännön toteutukselle, 
joka sisältää muun muassa seuraavat asiat: 
 Rakennusvaiheen valvonta 
 Linjojen ja laitteiden kokeet sekä puhdistaminen 
 Puutelistat (Punch) 
 Luovutus 




Jokainen vaihe on kuvattu hyvin yksityiskohtaisesti ja määritelty tunti-tunnilta. Näistä 
suunnitelmista muodostuu projektille tarkka kokonaisaikataulu. (Killcross 2012, 101) 
Alkuperäisessä suunnitelmassa TA2017 piti alkaa jo keväällä 2017, mutta investointipro-
jektien laajuuden myötä se siirtyi syksyyn 2017.  
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Aikataulu antaa myös urakoitsijalle suuntaviivat suunnitella toteutusta ja projektin eri vai-
heita. Aikataulun luomisessa on hyvä tarkastella miten aikataulu laaditaan. Aikataulun 
laatiminen on haastava osa projektissa. Kun projektin lopullinen valmistumisen päivä-
määrä on annettu, kaikki työnvaiheet tulee sovittaa projektin aloituskokouksen ja lopulli-
sen päivämäärän väliselle ajanjaksolle. (Killcross 2012, 101) 
3.4 Kustannukset 
Kustannuksien muutoksiin vaikuttavat monet asiat. Suunnitelmiin tulevat muutokset, ma-
teriaalivahingot, viivästykset laitteiden tai materiaalien toimituksessa ja laitteiden toimi-
mattomuus lisäävät kustannuksia. Luovutusten osalta kustannusten nousu näkyy niiden 
jälkeen suoritettavissa työvaiheissa. Jos luovutukset pitkittyvät, käynnistyksen valmiste-
lut myös viivästyvät. Tällöin seisokki pitkittyy ja kustannukset nousevat sitä kautta. 
Kuvassa 3 on esitetty kolme skenaariokäyrää, jotka havainnollistavat seisokin osaluovu-
tusten vaikutusta aikatauluun ja tätä kautta kustannuksiin. (Laaturyhmä 2017) 
Vihreällä käyrällä on esitetty tavoitekäyrä, jonka mukaan mekaanisten töiden luovutukset 
olisi kustannusten ja työkuorman kannalta tavoitteena suorittaa. (Laaturyhmä 2017) 
Musta käyrä esittää, miten todennäköisesti seisokissa luovutukset suoritetaan. Seisokin 
alkuun on hyvin rauhallista eikä luovutuksia ole paljoa, mutta seisokin lopulla luovutuk-
sien määrä kasvaa. Tämäkään ei vielä dramaattisesti vaikuta kustannuksiin, kun luovu-
tukset saadaan suoritettua aikataulussa. (Laaturyhmä 2017) 
Punainen käyrä puolestaan esittää pahimman mahdollisen luovutusten kulun. Jos esi-
merkiksi mekaanisiin töihin liittyviä putkistotöitä ei saada luovutettua seisokin alusta eikä 
myöskään putkistotyöt valmistu seisokin aikana, saattaa aikatauluun tulla viivästyksiä. 
Tämä puolestaan johtaa siihen, että yksiköiden käynnistysajankohta saattaa siirtyä myö-
häisemmäksi. Käynnistys ajankohdan pitkittyminen nostaa seisokin aiheuttamia tuotan-
non menetyksiä, mitä pyritään välttämään. (Laaturyhmä 2017) 
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Kuva 3. Luovutusprosessin edistymä (Laaturyhmä 2017). 
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4 PUTKISTON RAKENTAMINEN 
Uuden putkiston rakentaminen on moniosainen prosessi johon sisältyy useita vaiheita 
ennen kuin putkisto voidaan ottaa käyttöön. Nämä vaiheet alkavat suunnittelusta, josta 
edetään rakentamiseen ja kenttätoteutusvaiheeseen. Kenttätoteutuksen jälkeen valmiit 
putkistot luovutetaan urakoitsijalta NES:lle valmistumisluovutuksessa ja tämän jälkeen 
NES luovuttaa putkistot Nesteelle osaluovutuksessa. Kun projektin kaikki osaluovutukset 
on suoritettu ja muut vaatimukset hyväksytty, voidaan suorittaa käyttöönottoluovutus ja 
itse käyttöönotto.  
4.1 Yleistä 
Putkiston rakentaminen ja työn valmiiksi saaminen vaatii monen ihmisen työpanosta. 
Kaikkiin näihin työvaiheisiin käytetään työkaluna Nesteen spesifikaatioita. Ne ovat Nes-
teen sisäisiä tarkkoja määräyksiä, joissa kerrotaan laatustandardivaateet ja osittain oh-
jeet työn suorittamiselle. 
Spesifikaatiot ovat suunnittelua ohjaavia dokumentteja, ja niitä on monia. Putkiston 
osalta noudatetaan H-spesifikaatioita. Näitäkin on monia, mutta rakentamisen ja luovut-
tamisen kannalta keskeisimmät ovat H100 Putkistovalmistuksen yleisspesifikaatio, H103 
Putkiston esivalmistus ja asennusspesifikaatio sekä H106 Putkiston painekoe. (Koivisto 
2017) 
Isometrit ja PI-kaavio ovat suunnitelmien lopputuloksen dokumentaatiota. Tarkastusvai-
heessa on tärkeää varmistaa, että isometrit ja PI-kaavio täsmäävät. Jos käy niin, että 
putkiston isometrit eivät täysin täsmää PI-kaavion kanssa, tarkastaja palauttaa doku-
mentit putkistosuunnitteluun, jossa ne päivitetään vastaamaan toinen toisiaan. (Solantie, 
Kehityspäällikkö 2018) 
4.2 Suunnittelu 
Projektien suunnittelusta Nesteen jalostamoille vastaa Neste Engineering Solutions 
(NES), joka on toiminut Nesteen projekteissa EPCM-urakoitsijana. Jokaiselle työalalle 
on omia suunnittelijoita, kuten putkisto, maanrakennus, teräsrakenteet, instrumentointi 
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jne. Suunnittelijat käyttävät Nesteen spesifikaatioita ohjaamaan työtään. Näissä kerro-
taan yksiselitteisesti mitä sääntöjä ja ohjeita suunnittelussa täytyy noudattaa. 
(Rosenberg, Putkistotöiden kenttätoteutus 2017) 
HAZOP tarkastelu suoritetaan ja päivitetään suunnittelun aikana. Tarkastelussa tunnis-
tetaan riskejä prosessissa. HAZOP:ssa tarkastellaan tilanteita, joissa prosessi ei toimi 
normaaliarvoillaan. Tilanteissa tarkastellaan suureiden muuttumista. Suureita ovat esi-
merkiksi virtaus, pH, paine, lämpötila ja kemiallinen koostumus. Tarkastelussa mietitään 
toimintasuureiden poikkeamia, kuten esimerkiksi tilanteita: ei virtausta, suuri virtaus, vir-
taus muualle, virtaus päinvastoin ja vaihteleva virtaus. HAZOP:ssa tunnistetuille riskeille 
määritetään toimenpiteet, joiden toteutuminen varmistetaan projektin toteutuksen ai-
kana. (Killcross 2012, 30) (Kiuru 2013) 
Nesteen käyttöönottotiimi sekä osallistuvan suunnittelun ryhmä osallistuu suunnittelun 
kommentointiin. 3D-katselmuksessa tarkastetaan suunnittelun tulosta 3D-ohjelmalla. 
Käyttöönottotiimi kommentoi esimerkiksi laitteiden ja venttiilien operoitavuutta, onko 
suunnitelma PI-kaavion ja isometrien mukainen ja ovatko kulkutiet ja poistumistiet riittä-
vät. PI-kaavio tarkastelussa katsotaan ja tarkastetaan PI-kaaviot, ja varmistetaan että 
sieltä löytyvät kaikki tarvittavat putkiston elementit, jotka putkiston turvallisessa käytössä 
kaikissa tilanteissa tarvitaan. (Viitala 2017) 
Kommentointi tulee suorittaa oikeassa vaiheessa suunnittelua. Ei liian aikaisin, eikä liian 
myöhään. Liian aikaisessa vaiheessa suunnitelmia on turha kommentoida, kun työ on 
niin keskeneräinen. Kuitenkin suunnitelmien kommentointi tulee suorittaa riittävän aikai-
sin, jotta havaitut muutokset ehditään korjaamaan suunnitelmiin. Laitteiden osalta kom-
mentointi tulee suorittaa ennen laitteen hankintaa. Jos kommentoinnit suoritetaan liian 
myöhään, nostavat hankinnat ja muutokset kustannuksia. (Solantie, Kehityspäällikkö 
2018) 
Suunnittelu on tärkeässä roolissa. Kaikki suunnitelmat tulee tehdä hyvin ja huolellisesti, 
jotta kenttätoteutus sujuisi mahdollisimman sujuvasti. Hazop on tärkeässä roolissa pro-
sessin riskien tarkastelussa. Tällä tarkastuksella eliminoidaan monta haitallista tai vaa-
rallista tilannetta prosessissa. 3D-katselmuksessa otetaan operoinnin kommentit mu-
kaan suunnitteluun. Operointi tunnistaa suunnittelun operointiin liittyviä virheitä. Tällä tar-
kastuksella eliminoidaan muutostöiden määrää, kun rakennetaan virheittä helposti ja oi-
kein operoitavia laitoksia. PI-kaavio tarkastamisella varmistetaan, että jokainen putkiston 
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elementti löytyy kaaviosta. Tämä helpottaa operointia ja erilaisten suunnitelmien tekoa, 
joissa PI-kaavioita tarkastellaan. 
4.3 Kenttätoteutus 
Kenttätoteutuksesta ja työn laadusta vastaa urakoitsija. Urakoitsijan vastuulla on työn 
suoritus ja sen varmentamisen dokumentointi. Urakoitsijan tulee suorittaa työt suunnitel-
luissa osioissa ja luovuttaa nämä, kun ne ovat valmiita. Urakoitsijan tulee aikatauluttaa 
luovutukset mahdollisimman tasaisesti toteutuksen ajaksi, kuten kuvassa 3 on esitetty. 
(Ilvonen, Piping hand over field verifications process 2018) 
Urakoitsija rakentaa putkiston esivalmisteena tai paikan päällä suunnitellulle paikalle. 
Turvallisuussyistä putkiston osia pyritään mahdollisimman paljon rakentamaan esival-
misteina tulitöiden minimoimiseksi EX-alueella. Vanhojen ja uusien putkistojen liitoshit-
saukset on suoritettava paikan päällä. Esivalmistusastetta nostamalla voidaan lyhentää 
paikanpäällä toteutettavaa työaikaa ja siten myös lyhentämään muun muassa seisokin 
kestoa. 
Valvojan rooli on valvoa urakoitsijan työskentelyä ja työn laatua. Valvoja on vastuussa 
putkiston valmiudesta painekokeeseen, painekokeen suorituksesta, valmiustarkastuk-
sesta, osaluovutuksesta sekä dokumentoinnista ja sen ajantasaisuudesta. Lisäksi val-
vojan vastuulla on yleinen urakoitsijan valvonta, edistymäseuranta ja sen ylläpito sekä 
raportointi. Valvojan tehtävänä on myös varmistaa, että urakoitsijan tekemä ja luovutet-
tava työ on lopullisesti valmis sekä putkistovalmistukseen liittyvät painelaitedirektiivin 
mukaiset dokumentit ovat ajan tasalla ennen putkiston luovuttamista Nesteelle. (Ilvonen, 
Piping hand over field verifications process 2018) (Solantie, OQD-171685 (luonnos) 
2018) 
Jokaiselle työvaiheelle on tunnusomaisia kokeita ja tarkastuksia, jotka täytyy olla tehtynä 
ja dokumentoituna ennen projektin luovutusta asiakkaalle. Testauksissa ja tarkastuk-
sissa käytetään apuna etukäteen laadittuja tarkastuslistoja. Tällä varmistetaan, että put-
kisto noudattaa projektin suunnitelmia ja spesifikaatioita. Näillä testauksilla myös varmis-
tetaan turvallisuutta käynnistyksessä ja sen jälkeen. (Ilvonen, Piping hand over field 
verifications process 2018) (Solantie, OQD-171685 (luonnos) 2018) 
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4.4 Luovutusprosessi 
Kaikki investointiprojekteissa toteutettavan asennustyön tulokset tulee luovutusproses-
sin kautta luovuttaa Nesteelle. Tämä luovutusprosessi koostuu monesta vaiheesta, ku-
ten kuva 4 osoittaa. Luovutusprosessi on laadun ja turvallisuuden kannalta tärkeässä 
roolissa projektissa. Luovutusprosessin käytännöillä pystytään varmentamaan urakoitsi-
jan tekemää työn laatua sekä uusien putkilinjojen, laitteiden tms. turvallinen käynnistä-
minen.  
Aikaisemmassa kappaleessa puhutuista putkiston kokeista ja tarkastuksista tärkeimmät 
luovutuksen kannalta ovat putkiston painekoetarkastus, painekoe, valmiustarkastus, 
mahdollinen huuhtelu ja kuivaus sekä osaluovutus. Nämä tarkastukset vaikuttavat pro-
sessiturvallisuuteen käynnistyksessä, kuten kuva 5 osoittaa. 
Ensimmäisenä putkistolle suoritetaan painekotarkastus. Tällä tarkastuksella varmiste-
taan, että putkisto on rakennettu oikein ja painekoe on turvallista suorittaa. Painekokeen 
suorittaa urakoitsija yhteistyössä NES:n valvojan kanssa, mutta Nesteen operaattorilla 
on myös mahdollisuus käydä putkisto läpi resurssien salliessa. Painekoetarkastuksessa 
havaitut puutteet luokitellaan ja kirjataan luovutusjärjestelmään. (Ilvonen, Piping hand 
over field verifications process 2018) 
Kun valvoja ja mahdollisesti operaattori ovat suorittaneet tarkastukset, suoritetaan pai-
nekoe.  Painekokeen jälkeen putkisto viimeistellään suunnitelmien mukaiseksi ja valmis-
tumisluovutus suoritetaan urakoitsijan ja NES:n valvojan välillä. Kun tämä tarkastus on 
hyväksytty, valvoja luovuttaa putkiston osaluovutuksena Nesteelle. Osaluovutuksessa 
valvoja luovuttaa tarkastetun ja valmiin putkisto-osuuden Nesteelle. Osaluovutusten jäl-
keen suoritetaan käyttöönottoluovutus (kaikkien työlajien osaluovutuksien tuloksena). 
Tämän jälkeen voidaan aloittaa käyttöönotto, kuitenkin vielä varmistaen että mekaaninen 
valmius ja että käyttöönottoluovutus on tehty. (Ilvonen, Piping hand over field 
verifications process 2018) 
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Kuva 4. Putkistotöiden luovutus-/vastaanottotapahtuman roolit ja dokumentointi. 




Kuva 5. Eri vaiheiden vaikutukset käynnistyksen turvallisuuden parantamiseen (Luoto, 
Vuotojen ennaltaehkäiseminen putkistotöissä 2017). 
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4.5 Käyttöönotto 
Käyttöönotossa rakennettu putkisto otetaan käyttöön. Ennen käyttöönottoa on varmis-
tettava mekaaninen valmius ja että käyttöönottoluovutus on tehty. Käyttöönotto suorite-
taan huolellisesti ja tällä työnvaiheella varmennetaan, että linjoihin ja laitteisiin on turval-
lista aloittaa hiilivetyjen ja kemikaalien syötöt ja että syötöt kulkevat oikeisiin paikkoihin 
ja oikeille laitteille. Tässä kappaleessa käsitellään kuinka käyttöönotossa eri toimenpi-
teillä varmistetaan linjojen tiiveys ja hapettomuus. Käyttöönottoluovutuksen suorittavat 
projektin projekti- ja käyttöönottopäällikkö, hankevastuinen, sekä Nesteen käytönvalvoja. 
Kun käyttöönottoluovutus on tehty, aloitetaan putkiston linjaaminen, tiiveystesti ja hapen-
poisto.  
Linjaamisella tarkastetaan prosessiyksikköä käynnistelyvalmistelujen aloittamiseksi PI-
kaavioiden avulla. Linjauksen suorittavat kentällä operaattorit ja siitä ovat vastuussa ja-
lostusmestarit. Linjaamisella pyritään minimoimaan vuotoriskejä investointien jälkei-
sessä käynnistyksessä. Hapenpoisto suoritetaan räjähdysseosten, korroosion ja toivo-
mattomien kemiallisten reaktioiden minimoimiseksi.  Tiiveystesti suoritetaan typellä, il-
malla, vedellä tai höyryllä. Käyttöhyödykkeiden tiiveystesti ja hapenpoisto suoritetaan 
itse putkistossa virtaavalla aineella. Esimerkiksi höyry- vesi- ja ilmalinjojen tiiveystestissä 
putkistoon ajetaan suoraan sinne kuuluvaa ainetta. (Rosenberg, TA2017 Käynnistys 
2017) 
Kaikki putkistot joissa virtaa hiilivetyjä tai kemikaalia, kuten kuumaöljyä, kaasuja, neste-
kaasua, raakaöljyä tms. tiiveystesti ja hapenpoisto suoritetaan typellä. Käyttöönoton ai-
kana tehtävät ulospuhallukset on tehtävä turvalliseen kohtaan ja alue on merkattava 
kelta-musta nauhalla ja typpivaara-kyltillä. (Rosenberg, TA2017 Käynnistys 2017) 
Tiiveystestissä seurataan putkiston paineen alenemaa. Suurin sallittu paineen alenema 
on määritelty yksikkökohtaisesti. Alenemaa seurataan putkiston automaatiojärjestelmän 
painemittauksilla. Kun tiiveystesti on suoritettu hyväksytysti, lasketaan typpipaine mini-
miin ja tyhjennykset suljetaan. (Rosenberg, TA2017 Käynnistys 2017) 
Kun kaikkien putkilinjastojen hapenpoisto ja tiiveystesti on suoritettu onnistuneesti, voi-
daan aloittaa laitoksen ylösajo eli käynnistys. Kuvassa 6 esiintyy TL5:n uusi kuuma öljy 
uuni, jonka käyttöönotossa ei ilmennyt minkäänlaisia ongelmia. (Rosenberg, TA2017 
Käynnistys 2017) 
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Kuva 6. Uusi kuumaöljy uuni (Stolt 2017). 
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5 JÄRJESTELMÄT  
Luovutuksiin ja laadun varmistamiseen on kehitetty useita eri työkaluja ympäri maailmaa. 
Ohjelmat ovat ominaisuuksiltaan ja hintatasoiltaan erilaisia. Sopivimman löytäminen 
omaan käyttötarkoitukseen on tärkeää. TL5:den suurseisokissa NES:lla oli käytössä 
MC-järjestelmänä HOS (Hand over system) ja Nesteellä laadunvalvonta järjestelmänä 
PMS (Punch Management System). 
5.1 MC-järjestelmät 
Projektien luovutusten dokumentointiin ja seurantaan käytetään erilaisia MC-järjestel-
miä. Luovutusjärjestelmä mahdollistaa systemaattisen dokumentoinnin ja tarkastuksen 
luovutettavien asennuskokonaisuuksien ja komponenttien osalta. Järjestelmässä näkyy 
myös dokumentaation valmius ja näin voidaan varmistaa luovutusehtojen täyttyminen. 
Järjestelmiä on maailmalla käytössä monia, kuten Lucy Software (coconsole), Vendra ja 
Winpc. NES:lla on käytössä itsensä määrittelemä ja kehittämä luovutusjärjestelmä HOS 
(Hand Over System). (Ilvonen, Mechanical completion engineer 2018) (Ilvonen, HOS 
Luovutusjärjestelmän esittely 2015) 
HOS on käyttäjäystävällinen järjestelmä, jolla suunnitellaan etukäteen investointien eri 
luovutusvaiheet ja seurataan luovutusten etenemää ammattiryhmittäin. HOS:iin on mer-
kitty jokainen investointiprojekti projektinimellä, jonka alle on listattu siihen sisältyvät luo-
vutuskokonaisuudet, kuten putkisto-, sähkö- ja instrumentointityöt. (Ilvonen, HOS 
Luovutusjärjestelmän esittely 2015) 
Tarkastellaan putkisto-osiota tarkemmin ja sen seurantaa HOS:ssa. HOS:a käyttää ja 
päivittää NES:n valvoja tai valvojan valtuuttama henkilö. Valvojalla on vastuu pitää 
HOS:a ajan tasalla omista töistään. Tällä varmistetaan tiedon kulku ja töiden edistymä-
seuranta koko projektin ajalta kaikille osapuolille. (Ilvonen, Mechanical completion 
engineer 2018) 
HOS:ssa näkyy kaikkien luovutuspakettien vaiheet isometrikohtaisesti, joista jokainen 
tulee kuitata ok:ksi ennen kuin putkistoa voidaan luovuttaa Nesteelle. Vaiheet ovat:  
1. Esivalmisteiden valmius ja dokumentit  
2. Painekoetarkastus  
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3. Painekoe tehty ja hyväksytty 
4. Painekokeen jälkeinen tarkastus tehty ja hyväksytty 
5. Pintakäsittelyt tehty 
6. Valmiina osaluovutettavaksi 
Vaiheiden alla on vielä listattu tarkemmin mitä tämä pitää sisällään. Kun valvoja kuittaa 
jonkin vaiheen suoritetuksi tulee sarakkeeseen vihreä ok-merkki. Jos työssä on vielä jo-
tain puutteita, tällöin valvoja merkkaa minkä tasoinen puutetyyppi on. Jos putkistossa 
ilmenee puutetyyppi, valvojan tehtävänä on varmistaa että korjaustoimenpiteet suorite-
taan ja vaadittavat dokumentit tarkastetaan. Putkistoa ei voida osaluovuttaa ennen kuin 
kaikki vaiheet ovat kuitattu suoritetuksi (vihreä OK-tag). Kuittauksen yhteydessä tulee 
myös näkyviin päivämäärä sekä valvojan nimi, kuten kuvassa 7 on osoitettu. (Ilvonen, 
Mechanical completion engineer 2018) 
Tarkastuksessa löytyneet puutteet kirjataan tagi-tasolta. Merkinnät ovat seuraavat: 
 OS-tag (tarkastamatta, jokainen on merkintä on perusasetukseltaan tämä) 
 OK-tag (tarkastettu ja hyväksytty) 
 PA-puute (korjattava ennen osaluovutusta) 
 PB-puute (korjattava ennen käyttöönottoluovutusta) 
 PC-puute (korjattava ennen projektin luovutusta) 
 PD-puute (korjataan erillisessä projektissa tai asiakkaan toimesta) 
 NA-merkintä (valittu kohta ei ole oleellinen tarkastuksen kannalta ja sen voi jättää 
tarkastuksesta pois) 
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Kuva 7. HOS näkymä, jossa näkyy työnvaiheet kuitattuna ja kuittaajan nimikirjaimet 
(Ilvonen, HOS Luovutusjärjestelmän esittely 2015). 
Jos jokin vaihe on merkiltään punainen tai listalta löytyy PA- tai PB-puute, ei osaluovu-
tusta pystytä vielä suorittamaan. Kun putkistokokonaisuuden kaikki vaiheet on suoritettu 
ja ok-merkki on joka sarakkeessa, voidaan putkisto osaluovuttaa Nesteelle. Tällöin val-
voja tulostaa kuvassa 8 olevan lomakkeen, jossa on kaikki merkinnät putkistoon liittyen. 
Nesteen edustaja merkitsee lomakkeeseen tarkastuksen yhteydessä, onko listassa ole-
vat puutteet korjattu ja allekirjoittaa lopuksi lomakkeen. Tällöin käyttöönottopäällikkö voi 
hyväksyä putkiston ja käyttöönottoluovutus voidaan suorittaa kyseessä olleen osaluovu-
tuksen suhteen. (Ilvonen, Mechanical completion engineer 2018) 
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Kuva 8. Luovutuskaavake HOS-järjestelmästä (Ilvonen, HOS Luovutusjärjestelmän 
esittely 2015). 
5.2 Laadunvalvonta järjestelmä 
PMS eli Punch Management System on Nesteen kehittämä työkalu laadunvalvontaan ja 
varmistamiseen. Sen tarkoituksena on parantaa seisokin huolto- ja investointitöiden laa-
tua ja sitä kautta myös turvallisuutta. PMS:n avulla havainnoidaan töiden teknisiä ja toi-
minnallisia laatupoikkeamia, raportoidaan ja kirjataan laatupoikkeamat Punch- järjestel-
mään sekä seurataan laatupoikkeamien järjestelmällistä korjaamista. PMS otettiin en-
simmäisen kerran käyttöön Porvoon jalostamon suurseisokissa vuonna 2015. PMS luo-
tiin Porvoon vuoden 2015 seisokkiin, koska Nesteellä ei ollut systemaattista toimintata-
paa laatuseurannalle, eikä HOS-järjestelmän käytön kattavuuteen voitu täysin luottaa. 
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PMS luotiin HOS:a varmentavaksi järjestelmäksi investointipuolelle ja sinne kirjattiin 
myös Porvoon huoltoseisokin töiden laatupoikkeamat. Naantalin suurseisokkiin TA2017 
PMS:ään uudeksi ominaisuudeksi tulivat positiivinen havainto ja muistiinpanomerkinnät. 
Muistiinpanomerkintöjä kirjattiin muun muassa painekoetarkastuksista operaattorien tu-
losten perusteena. (Solantie, Kehityspäällikkö 2018) (Luoto, Kehityspäällikkö 2018) 
Investointien osalta TL5:den suurseisokissa PMS:ä käytettiin sekä työn laadunseuran-
nan, että painekoetarkastuksen työkaluna. Painekoetarkastuksessa tehdyt havainnot kir-
jattiin PMS:ään muistiinpanona, josta valvoja sai tulostettua valmiin listan korjattavista 
puutteista. (Luoto, Kehityspäällikkö 2018) 
PMS:ssä on kolme erilaista laatupoikkeamakategoriaa, joista raportoidaan.  
1. Tekninen laatupoikkeama, joka voi olla esimerkiksi laitteessa oleva tekninen vika 
tai vaurio, asennusvirhe, maalausvirhe tai väärä komponentti.  
2. Toiminnallisella laatupoikkeamalla tarkoitetaan tekijän aiheuttamaa "laaturikko-
musta" kuten laitteiden tai komponenttien vääränlaista varastointia ja väärää tai 
haitallista työmenetelmää.  
3. Muutostarve. Tämä tarkoittaa rakentamisen aikana esille tulleita tarpeita muuttaa 
suunnitelmia, jotka on hyväksyttävä erillisen muutosmenettelyn kautta. Turvalli-
suuspoikkeamat raportoidaan erillisessä hallintajärjestelmässä. 
PMS on järjestelmä, joka on kaikkien NES:n ja Nesteen edustajien saatavilla ja mitä 
jokainen edellä mainituista voi käyttää. Jokainen on velvollinen raportoimaan puutteelli-
sista tai vääränlaisista työskentelytavoista. Nesteen kulttuurissa puuttuminen on välittä-
mistä. (Luoto, Kehityspäällikkö 2018) 
Jatkossa tuleviin suurseisokkeihin kaikki investointitöiden varmennusvaiheet hallinnoi-
daan pelkästään HOS:ssa. PMS toimii mahdollisena työn suorituksen aikaisena laadun-
varmistuksen, raportoinnin ja työseurannan järjestelmänä Nesteen puolella. Tämän joh-
dosta tekninen laatupoikkeama jää pois investointien osalta. (Ilvonen, Mechanical 
completion engineer 2018) (Solantie, Kehityspäällikkö 2018) 
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6 PUTKISTON LUOVUTUSPROSESSI 
Putkiston luovutusprosessissa on monta vaihetta. Jokaiseen vaiheeseen liittyy erilaisia 
asioita ja huomioita, joita tarkastellaan. Luovutusprosessissa tarkastellaan urakoitsijan 
rakentaman putkiston osia ja laatua. Jokainen komponentti tarkastetaan ja varmistetaan 
että koko putkistokokonaisuus on rakennettu spesifikaatioiden mukaan. Kuvassa 4 ai-
kaisemmin on havainnollistettu kuka TA2017 osallistui mihinkin luovutuksen vaiheeseen. 
Seuraavassa käydään putkistoluovutusprosessin vaiheet läpi. 
6.1 Painekoetarkastus 
Painekoetarkastus suoritetaan kun urakoitsija on saanut putkistokokonaisuuden siihen 
valmiusasteeseen, että sille voidaan suorittaa painekoe. Ennen painekoetta urakoitsija 
hyväksyttää painekoesuunnitelman valvojalla.  Painekokeeseen mukaan tulee pelkäs-
tään putkisto ja siihen kuuluvat käsiventtiilit, tyhjennykset ja muut asennetut paineko-
keessa sallitut osat. Urakoitsija laatii painekokeesta suunnitelman, jonka valvoja hyväk-
syy. Suunnitelmassa käy ilmi painekokeen aikataulu, eri painekoejärjestelmät eriteltyinä, 
selvitys henkilö- ja kalustomääristä. Suunnitelmaan rajataan PI-kaavioihin ja isometrei-
hin painekokeen putkisto, josta näkyy painekokeen laajuus ja sokeointipaikat. (Kiiski 
2016) (Ilvonen, Piping hand over field verifications process 2018) 
Painekoetarkastuksessa käytetään dokumentteina PI-kaavioita ja isometrejä, joita vas-
ten putkistot tarkastetaan. Näistä dokumenteista PI-kaavio on "päädokumentti". Tällöin 
tarvittava muutos tehdään yleensä isometriin. Samanaikaisesti painekoetarkastuksessa 
putkisto tarkastetaan myös spesifikaatioita vasten, jolloin varmistetaan että putkisto on 
rakennettu oikein painekoetta varten. (Kiiski 2016) (Ilvonen, Piping hand over field 
verifications process 2018) 
Urakoitsija ilmoittaa valvojalleen, että kokonaisuus on valmiina painekokeeseen. Valvoja 
käy tarkastamassa putkiston isometrien kanssa varmistaen, että putkisto on rakennettu 
suunnitelmien mukaisesti ja kaikki tarvittavat ja sallitut osat ovat paikoillaan. Hän tarkas-
taa myös varustetason, kannakoinnin ja sokeointipaikat.  (Ilvonen, Piping hand over field 
verifications process 2018) 
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Impulssiputkistot, pintakojeet ja näkölasit eivät tule mukaan painekokeeseen ja ne raja-
taan juuriventtiileihin. Säätöventtiilien asennusta painekokeeseen tulisi välttää niiden 
tukkeutumisen ja vaurioitumisen riskin vuoksi. Virtausmittarit ja mittauslevyt asennetaan 
vasta painekokeen ja putkiston huuhtelun jälkeen. Tähän syynä on se, kun laitteet ovat 
herkkiä vaurioitumaan ja vaativat erityistä puhtautta. Putkiston kannakointiin on myös 
kiinnitettävä huomiota putkiston painekoetarkastuksessa. Kun putkisto täytetään vedellä, 
saattaa putkistoon aiheutua lisäjännityksiä ja lisäkannakointi tulisi aina tapauskohtaisesti 
tarkastaa jos on epäselvää. Painekoetarkastuksessa tarkastetaan lisäksi, että jousikan-
nakkeet ovat lukittuina. Lukitukset kannakkeista poistetaan veden tyhjennyksen jälkeen. 
(Kiiski 2016) 
Valvoja on velvollinen tiedottamaan Nesteen edustajalle edellä mainitusta tarkastuk-
sesta jotta Nesteen edustajalla on mahdollisuus osallistua. Painekoetarkastuksessa val-
voja värittää vihreällä yliviivauskynällä painekokeeseen kuuluvan osan isometristä ja 
merkitsee havaitut puutteet punaisella kynällä oikeaan kohtaan isometriä.  Valvoja vie 
havaitut puutteet luovutusten seurantatyökaluun HOS:iin ja merkkaa vaiheen tehdyksi ja 
kirjaa järjestelmään mahdolliset havainnot. Lisäksi tarkastusdokumentit tulee tallentaa 
sähköiseen dokumenttijärjestelmään. (Ilvonen, Piping hand over field verifications 
process 2018) (Solantie, OQD-171685 (luonnos) 2018) 
6.2 Painekoe 
Putkiston painekoekokonaisuuden määrittää putkiston valmistaja eli urakoitsija. Paine-
koe voidaan suorittaa joko esivalmisteena tai asennettuna suunnitellussa kohteessa. 
Painekokeessa paine on 1,5 x putkiston suunnittelupaine, jolloin saadaan varmistettua 
hitsisaumojen ja laippojen tiiveys. Taulukossa 1 on esitetty eri putkimateriaaleille suu-
rimpia sallittuja koepaineita. (Kiiski 2016) 
Suorittaessa painekoetta suunnitellussa kohteessa on urakoitsijalla vastuu varmistaa, 
että putkiston sokeoinnit on tehty oikein ja että liitokset ovat tiiviitä. Urakoitsijan tulee 
seurata putkiston paineen pysyvyyttä painekokeen aikana ja tarvittaessa kiristää liitok-
sia. Valvoja tarkastaa kaikki putkiston osat, jotka ovat painekokeessa mukana. Painekoe 
voidaan suorittaa joko neste- tai kaasupainekokeena. Valvoja tarkastaa painekokeen ai-
kana putkistoa vuotojen varalta ja valvoo koetta. (Kiiski 2016) 
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Nestepainekokeessa käytetään väliaineena pääasiassa vettä. Veden laatu ja sovelta-
vuus todetaan jokaiseen käyttökohteeseen. Veden lämpötila saa olla minimissään neljä 
astetta. Alhaisemmassa lämpötilassa putkisto tai vesi tulee lämmittää. TA2017 aikana 
veden kloridipitoisuus mitattiin päivittäin laboratoriossa. Matalapaineisille putkiluokille ve-
den kloridipitoisuus pitää olla alle 30 ppm. Veden kloridipitoisuus on varmistettava jänni-
tys korroosioriskin takia, kun putkisto on austeniittista ruostumatonta terästä. Paineko-
keeseen vesi syötetään putkiston alimmasta kohdasta sisään ja ilmataan korkeimmasta 
kohdasta. Kun putkisto on täytetty vedellä, ilmoitetaan Nesteen edustajalle painekokeen 
aloittamisesta. Nestepainekokeessa paine on nostettava portaittain ja seurattava pai-
neen pysyvyyttä. Ensin paine nostetaan 50 % koepaineesta, jonka jälkeen nostetaan 
aina 10 %, kunnes määritetty koepaine on saavutettu. Painekoe kestää 30 minuuttia. 
Tämän jälkeen paine lasketaan suunnittelupaineeseen ja valvoja suorittaa silmämääräi-
sen tarkastuksen. Kokeen aikana valvoja käy urakoitsijan työnjohtajan kanssa putkea 
läpi vuotojen havaitsemiseksi. Kun painekoe on suoritettu onnistuneesti, aloitetaan put-
kiston huuhtelu ja kuivaus sovitun mukaisesti. (Kiiski 2016) (Rosenberg, Putkistotöiden 
kenttätoteutus 2017) 
Kaasupainekoe suoritetaan ainoastaan tapauksissa, jossa neste on testiväliaineena so-
pimaton tai haitallinen. Väliaineena kaasupainekokeessa käytetään ilmaa tai inerttikaa-
sua, kuten typpeä. Kaasupainekokeessa toteutusorganisaatio huolehtii riittävistä turval-
lisuusjärjestelyistä, ohjeista ja luvista kaasupainekoetta varten. (Kiiski 2016) 
Jokaisesta painekokeesta laaditaan kirjallinen dokumentti, joka vahvistetaan allekirjoi-
tuksilla. Painekoedokumentit liitetään putkiston dokumentteihin.  
Taulukko 1. Putkiluokkien suurimmat sallitut koepaineet (Kiiski 2016). 
Putkiluokka Max. koepaine bar (g) 
A1N0, A1NA, A1NB, A1MB, U1D0, 
U1DB, A1P0, A1PA, A1PB 
29 
A3N0, A3NA, A3NB, A3MB, A3HFB, 
U3D0, U3DB, A3P0, A3PA, A3PB 
77 
A6N0, A6NA, A6NB, A6MB, U6D0, U6DB 153 
D1DB 30 
D3DB, N3EB 78 
L1D0, L1DA, L1DB, LIG0, L1GB 24 
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L3D0, L3DA, L3DB, L3G0, L3GB, L3MB 62 
K1D0, K1DB, K1F0, K1FB 30 
K3D0, K3DB, K3F0, K3FB 78 
L1RB 29 
L3RB 74 
6.3 Putkiston huuhtelu ja kuivaus 
Putkisto voidaan huuhdella ja kuivata painekokeen jälkeen vedestä. Tämän tulee olla 
osana projektisuunnitelmaa. Huuhtelun ja kuivauksen vastuut tulee sopia etukäteen ja 
huomioida suunnitelmissa. NCON-projektissa huuhtelun ja kuivauksen suoritti siihen 
erikseen palkattu urakoitsija. (Ilvonen, Piping hand over field verifications process 2018) 
Painekokeen jälkeen urakoitsija päästää putkesta paineet pois, mutta jättää vedet vielä 
sisälle. Huuhtelu- ja kuivausilmalaitteet asennetaan putkiston ylimpään kohtaan. Ilma 
syötetään ylimmästä kohdasta sisään ja vedet puhalletaan alimmasta kohdasta ulos. 
Ilma puhalletaan kovalla paineella ja pulsseina, jolloin mahdolliset putkeen jääneet epä-
puhtaudet tulevat veden mukana ulos. Ilmaa puhalletaan putkistoon niin kauan kunnes 
ulospuhalluksesta ulostuleva ilmavirta on kuiva. Tämän työvaiheen jälkeen urakoitsija 
poistaa sokeoinnit ja valmistelee putkiston seuraavia työvaiheita varten. (Ilvonen, Piping 
hand over field verifications process 2018) 
6.4 Valmistuminen ja osaluovutus 
Kun urakoitsija on saanut putkiston valmiiksi, suoritetaan silloin valmistumistarkastus. 
Tässä tarkastuksessa urakoitsija luovuttaa valmiin työn NES:n valvojalle. Valmistumis-
tarkastuksessa ei saa enää esiintyä A- ja B-puutetyyppejä, jotka ovat listattuna liittee-
seen 1. Lisäksi urakoitsijan sisäiset tarkastukset tulee olla dokumentoituna isometreihin. 
Kun tämä tarkastus on tehty ja hyväksytty, NES luovuttaa tämän jälkeen työn Nesteelle 
osaluovutuksena. Osaluovutuksessa putkiston on oltava käyttöönoton mahdollistavalla 
tasolla. (Solantie, OQD-171685 (luonnos) 2018) (Ilvonen, Piping hand over field 
verifications process 2018) 
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6.4.1 Valmistumistarkastus 
Valmistumistarkastus on tarkastus, jossa urakoitsija luovuttaa valmiin putkiston NES:n 
valvojalle. Valmistumistarkastuksen edellytyksenä on että putkisto on putkistorakentami-
sen ja painelaitedirektiivin vaatimusten mukainen ja että laadunvarmistuksen dokumen-
tointi on suoritettu. Tästä vastuu on urakoitsijalla. Tarkastus suoritetaan kentällä, jossa 
urakoitsija ja valvoja todentavat, että putkistokokonaisuus on valmis ja rakennettu nou-
dattaen isometrejä, PI-kaavioita, suunnitelmia sekä spesifikaatioita. Valmistumistarkas-
tus suoritetaan vertaamalla putkisto ja isometrit keskenään. Tarkastuksessa havaitut 
puutteet merkitään isometreihin puutetyypin ja lyhyen selostuksen kanssa. Valvoja on 
vastuussa puutetyyppien kirjauksesta isometreihin. Puutetyypiksi valvoja voi kirjata joko 
A-, B- tai C-luokan puutteita. D-luokan puutteet voidaan merkitä isometreihin vain Nes-
teen hyväksynnällä. NES:n valvoja on vastuussa, että tarkastuksessa havaitut puutteet 
kirjataan projektin luovutusten hallintatyökaluun HOS:iin. Lisäksi jokainen isometrin tulee 
olla väritettynä merkkaamaan tarkastettua ja hyväksyttyä putkistoa ja varmentamaan tar-
kastuksen suoritusta. Osallistujien on allekirjoitettava joko jokainen läpikäyty isometri tai 
erillinen dokumentti, osoittamaan että tarkastettavat isometrit on tarkastettu ja puutteet 
kirjattu ylös. (Ilvonen, Piping hand over field verifications process 2018) (Solantie, OQD-
171685 (luonnos) 2018) 
Tämän tarkastuksen pohjalta voidaan jatkossa todentaa urakoitsijan suoritusperustaa, 
pätevyyttä ja tekemää laatua. Tarkastuksessa selviää onko urakoitsija toteuttanut vaa-
dittua laatutasoa ja saanut putkilinjat rakennettua suunnitelmien mukaisiksi. Tästä tar-
kastuksesta saatavia tietoja voidaan hyödyntää jatkossa urakoitsijoiden valinnassa sekä 
korvausperusteissa muissa investointiprojekteissa. Hyvällä työn laadulla, dokumentoin-
nin hallinnalla ja valmiilla työllä valmistumistarkastuksessa, voidaan korvaus maksaa niin 
kuin on sovittu. Ja toisin päin katseltuna huonolla työn laadulla, dokumentointien puut-
teilla ja tarkastuksessa keskeneräisellä työllä olisi negatiivinen vaikutus maksettavaan 
korvaukseen. (Solantie, OQD-171685 (luonnos) 2018, 4) (Ilvonen, Piping hand over field 
verifications process 2018) 
6.4.2 Osaluovutus 
Painekoetarkastuksessa havaitut puutteet korjataan painekokeen jälkeen riippuen puu-
tetyypistä. Osaluovutuksessa putkiston on oltava käyttöönoton mahdollistavalla tasolla. 
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Liitteessä 1 on esitetty tarkemmin laatupoikkeamien punch-luokittelut. PA ja PB puutteita 
ei saa esiintyä enää osaluovutuksessa, mutta PC ja PD puutteet eivät estä käyttöönot-
toa, eikä käynnistystä. Komponentit, jotka eivät olleet mukana painekokeessa, tarkaste-
taan erityisen huolellisesti. Laippaliitosten tarkastus on suoritettava Nesteen spesifikaa-
tio F101:tä vasten (esim. vaarnaruuvien kiristys suunniteltuun momenttiin). Online-inst-
rumenttimittaukset ja mittauslevyt asennetaan vasta painekokeen ja putkiston kuivauk-
sen jälkeen. Instrumenttien asennus voi kuulua putkistourakkaan tai olla erikseen ura-
koitu, jolloin se ei kuulu putkiston osaluovutuksen piirin. (Ilvonen, Piping hand over field 
verifications process 2018) (Solantie, OQD-171685 (luonnos) 2018, 4-5) 
Osaluovutuksessa putkiston tulee olla valmis. Tällä tarkoitetaan putkistoluovutusten 
osalta sitä että putkiston asennus ja valmistus on tehty PI-kaavioiden ja isometrien mu-
kaan, sekä että H-, F- ja L-spesifikaatioita on noudatettu. Putkisto ei saa sisältää A- eikä 
B-puutteita ja kaikki komponentit tulee olla paikoillaan. Kun urakoitsija on saanut työnsä 
hyväksyttyä valmistumistarkastuksessa, luovuttaa hän sen dokumentteineen valvojalle. 
Valvoja osaluovuttaa valmiin kokonaisuuden Nesteelle. (Ilvonen, Piping hand over field 
verifications process 2018) (Solantie, OQD-171685 (luonnos) 2018.) 
Osaluovutukseen osallistuvat NES, Nesteen vastaanotto-operaattori ja kunnossapidon 
edustaja tarvittaessa. Osaluovutuksessa on mukana tarkastusdokumentteina PI-kaavio 
ja luovutettavan kokonaisuuden isometrit. Osaluovutuksessa käydään koko luovutettava 
putkisto-osuus läpi komponentti komponentilta ja momenttikyltin lisäksi jokainen ruuvilii-
tos koputetaan vasaralla, jolloin varmistetaan vaarnojen kireys ja näin laippojen tiiveys 
vielä kertaalleen.  Valvoja on vastuussa, että PA ja PB puutteet putkistossa on korjattu 
osaluovutukseen. Osaluovutuksen dokumentti hyväksytään, arkistoidaan ja liitetään 
käyttöönottoluovutukseen. (Ilvonen, Piping hand over field verifications process 2018) 
(Solantie, OQD-171685 (luonnos) 2018) 
6.5 Käyttöönottoluovutus 
Käyttöönottoluovutus tapahtuu viimeisenä, ennen kuin putkea voidaan ottaa käyttöön. 
Käyttöönottoluovutus voidaan suorittaa, kun kaikki putkiston osaluovutukset ja muut 
käyttöönoton edellytykset on varmennettu ja hyväksytty. Käytönvalvojan allekirjoitus si-
netöi luvan käyttöönotolle. (Solantie, OQD-171685 (luonnos) 2018) 
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6.6 Puutetyypit ja vaihesidonnaisuus 
Eri vaiheissa katsotaan eri asioita. Painekoetarkastuksessa tarkastetaan, että putkisto 
on valmis painekokeeseen. Painekoetarkastuksessa putkiston ei tarvitse olla vielä muilta 
osin valmis. Valvojan ja sovittaessa operaattorin tulee varmistaa, että linjasto on raken-
nettu oikein painekoetta varten ja painekoe on turvallinen suorittaa. Instrumentit, toimi-
laitteet (paine-, lämpötila- ja virtausmittaukset), painemittarit ja automaattiventtiilit eivät 
ole mukana painekokeessa, koska ne voivat vaurioitua. Niiden tilalle asennetaan man-
nekiinit painekokeen ajaksi. (Kiiski 2016) 
Putkistorakentamisen jokaiselle vaiheelle on luotu laatupoikkeamien luokittelu, kuten ku-
vassa 9 on esitetty. Puutetyypit, joilla laatupoikkeama esitetään, on listattu alla. NES:lla 
ja Nesteellä puutetyyppien tarkoitus on teoreettisesti hieman eri, mutta käytännössä tar-
koittavat samaa asiaa. NES:lla nämä liittyvät luovutuksiin ja Nesteellä käyttöönottoon: 
PA = puute, joka on korjattava ennen osaluovutusta (Neste: estää käyttöönoton). 
PB = puute, joka on korjattava ennen käyttöönottoluovutusta (Neste: estää käynnistyk-
sen). 
PC = puute, joka on korjattava ennen projektin luovutusta (Neste: ei estä käynnistystä). 
PD = puute, joka korjataan erillisessä projektissa tai asiakkaan toimesta (Neste: korja-
taan erillisessä projektissa). 
Painekokeessa moni elementti puuttuu putkistosta. Esimerkiksi automaattiventtiilin tilalla 
on mannekiini ja painemittarin tilalla tulppa. Lisäksi kannakoinnilla on yksityiskohtaisia 
sääntöjä, kuten jousikannakkeen pitää olla lukittuna painekokeen aikana, mutta osa-
luovutukseen kannake pitää olla vapautettu tai se merkitään PB-puutteena. Venttiilin 
puuttuminen ei estä painekoetta, jolloin tätä ei kirjata puutteena, mutta osaluovutuksessa 
venttiilin puuttuminen on PA-puute. (Ilvonen, HOS Luovutusjärjestelmän esittely 2015) 
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Kuva 9 Tarkastuksen vaiheet ja puutetyyppien vaihesidonnaisuus (Ilvonen, Piping hand 
over field verifications process 2018). 
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7 RESURSSIT JA ROOLIT 
Osapuolten osaaminen ja organisoituminen on tärkeässä roolissa, kun tehdään tiivistä 
yhteistyötä. Nesteen puolelta luovutusten vastaanottamiseen koulutetaan erilaisilla 
laatu- ja turvallisuuskoulutuksilla. Projekti on kolmikantainen prosessi (urakoitsija, NES:n 
valvoja ja Neste), jossa jokaisen osapuolen pätevyys ja yhteistyö ovat suuressa roolissa. 
Seuraavissa kappaleissa käsitellään organisaatioiden onnistumisen edellytyksiä eri ta-
hoille. Kaikilla koulutuksilla pyritään varmistamaan työn laadun ja turvallisten työtapojen 
noudattaminen. 
7.1 Urakoitsija 
Urakoitsija on NES:n kanssa erillisen urakointisopimuksen tehnyt yritys. Urakoitsijan pe-
rehdytys Nesteen käytäntöihin ja sääntöihin on ensimmäinen askel jalostamolle tulta-
essa.  
Urakoitsijan resurssit vaikuttavat työn edistymään ja aikatauluun. Urakan laajuudessa 
tulee ottaa huomioon työn suorittajien resurssit. Työnjohtajia ja -tekijöitä on oltava urakan 
laajuuteen nähden sopiva määrä. Heidät tulee perehdyttää sekä avata ja määritellä Nes-
teen vaatima työn laatu ohjeiden ja spesifikaatioiden avulla.  
7.2 Valvojat (NES) 
Valvojien rooli on valvoa urakoitsijan työskentelyä kentällä, tarkastaa putkistot, luovuttaa 
ne Nesteelle ja hallita luovutuksiin liittyvää dokumentaatiota. 
Valvojien resursointi on myös tärkeässä osassa. Päteviä ja koulutettuja valvojia täytyy 
suurissa projektissa olla useita. Valvojien koulutuksiin kuuluu turvallisuus- ja laippaliitos-
koulutuksen lisäksi PMS- ja HOS-tietojärjestelmien käyttökoulutukset. Valvojien tulee 
tuntea Nesteen spesifikaatiot ja lisäksi NES:llä on omia sisäisiä ohjeita koskien rakenta-
mista ja luovutuksia. Näitä ohjeita tulee noudattaa onnistuneen työn tekemiseen. 
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7.3 Neste 
Käyttöönotto-operaattorilla on monia koulutuksia ja ohjeita läpikäytävänä ennen kuin saa 
vastaanottaa luovutuksia. TA2017 luovutustiimin operaattorit kävivät näissä koulutuk-
sissa: 
 PMS-koulutus (Punch management system -koulutus) = Koulutus miten ja min-
kälaisia havaintoja järjestelmään kirjataan. PMS-koulutus tuli suorittaa myös säh-
köisenä itseopiskeluna Nesteen itseopiskelujärjestelmässä. 
 Laippaliitoskoulutus = Erillisen kouluttajan pitämä koulutus, jossa suoritettiin ser-
tifioitu pätevyys laippaliitostöille.  
 Isometrikoulutus = opetettiin miten isometrejä luetaan ja millaisia lisähuomioita ja 
yksityiskohtia isometristä näkee putkistoon liittyen. 
 HOS-koulutus = Hand over system- järjestelmän koulutus käytöstä ja tiedon-
hausta. 
 Spesifikaatiokoulutus = Projektiryhmän kesken katsottiin tärkeimmät spesifikaa-
tiot läpi ja poimittiin ylös tärkeimmät muistettavat asiat. 
 Kannakointi-koulutus = koulutuksessa opittiin eri kannaketyypeistä ja niihin liitty-
vistä yksityiskohdista.  
Operaattoreiden resursointi luovutustiimiin tulisi aloittaa ajoissa ja varmistaa tarvittavat 
henkilöt ajoissa ennen luovutuksien alkua. Operaattoreiden lukumäärä tulisi kartoittaa 
etukäteen, sekä varmistaa heidän pätevyys ja paikallistuntemus. 
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8 SUURSEISOKIN TA2017 ARVIOINTI 
Kokonaisarviointi ja sen perusteet Nesteen Naantalin suurseisokista TA2017 ovat sa-
lassa pidettävää aineistoa. Arvioinnin pohjalta saatiin yritykselle tärkeää tietoa, jolla jat-
ketaan seisokkien luovutusprosessin jalkautusta ja kehitystyötä. Havaitsemiani kehitys-
ehdotuksia tullaan hyödyntämään seisokkien ja luovutusprosessin kehittämisessä. 
Suurseisokin pysäytys onnistui aikataulussa ja sujui hyvin. Yhtään pumppurikkoa ei sat-
tunut ja laitteet saatiin huuhdeltua ja höyrytettyä hyvin. Käynnistyksen valmisteluissa pai-
notettiin systeemien hapenpoistoa ja tiiveystestejä ennen patterirajojen sokeiden pois-
toja. Nämä sujuivat hyvin ja käynnistys päästiin aloittamaan.  
Pysäytyksen haasteena olivat ajoittain suuret hiilivetypitoisuudet, joita havaittiin yksiköi-
den höyrytysten aikana. Kaikilla kentällä työskentelevillä oli kuitenkin käytössään koko-
naamarit, jolloin kemikaalialtistumiset saatiin vältettyä. 
Yleisenä kehityskohteena olisi keskinäisen yhteistyön ja kommunikaation parantaminen. 
Projektin loppuvaiheessa järjestettiinkin yhteistilaisuuksia ja sisäisiä ohjauskeskusteluja. 
Nämä olivat hyviä yhteistapaamisia, jossa vastaanottotiimi ja valvojat pääsivät keskus-
telemaan kasvokkain ja avoimesti. Tilaisuudet paransivat yhteisymmärrystä ja kommu-
nikointia. 
Luovutusprosessissa paperien määrä oli suuri ja dokumenttien hallinta tästä syystä ajoit-
tain haastavaa. PI-kaavion sekä isometrien yhtenäisyys keskenään tarkastetaan pape-
rilla, painekoe- sekä luovutuskansiot ovat erillään ja lisäksi spesifikaatiot ja NOS-stan-
dardit ovat sähköisessä järjestelmässä, josta ne tulostetaan tarvittaessa. Eri dokumen-
taatioiden käsittelyyn digitalisaatio olisi oiva ratkaisu, esimerkiksi EX-suojattu tabletti tai 
kosketusnäyttöpuhelin. Tarkastukseen mukana vietävään laitteeseen voitaisiin ladata 
kaikki tarvittava data, kuten PI-kaavio, isometrit, standardit sekä spesifikaatiot. Putkiston 
tarkastuksissa laatuhavainnot tehtäisiin suoraan isometreihin, jotka ovat tabletilla. Tästä 
merkinnät siirtyisivät suoraan järjestelmään, josta saadaan puutelista tulostettua ulos. 
Tätä voitaisiin testata ensin yhdellä tai kahdella tabletilla ja selvittää laitteen kyky käsitellä 
isoja ohjelmia ja laajoja tiedostokantoja. Jos tabletti havaitaan hyväksi ja käteväksi apu-
välineeksi, Porvoon jalostamon suurseisokki TA2020, Singaporen uusi tuotantolaitos 
vuonna 2020 ja Naantalin suurseisokki TA2022 olisivat lähiaikoina oivia paikkoja hyö-
dyntää digitalisaation mahdollistamia hyötyjä. 
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9 YHTEENVETO 
Työn tavoitteena oli kuvata luovutusprosessia sekä sen tavoitteet ja tarpeet Nesteen 
suurseisokissa TA2017. Lisäksi kerrottiin omaan kokemukseen perustuvia onnistumisia, 
haasteita ja kehityskohteita. Haasteita analysoitiin ja kehitettiin mahdollisia ratkaisuja 
näihin epäkohtiin. Lisäksi haasteiden syyt esitettiin selkeinä johtopäätöksinä. Työn teo-
riaosassa kuvattiin luovutustietojärjestelmät, roolit ja vastuut. 
Luovutuksissa on monta vaihetta, joita tulee noudattaa. Jokaisella vaiheella on omat 
keskeiset laatutarkastuksensa, mihin kiinnitetään huomiota. Jokainen tarkastusvaihe on 
tärkeä luovutusprosessin toimimiseksi. Luovutusten vaiheiden jaksottaminen vaikuttaa 
seisokin aikatauluun ja kustannuksiin. Turvallisella ja laadukkaalla toteutuksella sekä 
huolellisella laadunvarmentamisella seisokki saadaan päätökseen ajallaan. Luovutus-
prosessi on johdonmukainen, vaiheet ovat yksinkertaisia ja selkeitä. Ohjeet ja spesifi-
kaatiot ovat selkeitä sekä luovuttamisen työkalut ovat käyttäjäystävällisiä.  
Kehityksenä dokumentoinnin hallittavuuden parantamisessa toteutettaisiin painekoetar-
kastus- sekä osaluovutuspakettien yhtenäisyys ja selkeys. Yksi kansio ja selkeät doku-
mentit, joilla tarkastetaan jokainen vaihe. Digitalisaatio olisi myös hyvä ratkaisu doku-
menttien käsittelyyn. Tabletti tai älypuhelin, johon kaikki tarvittava data ja ohjelmistot olisi 
ladattu. Tämän saisi kuljetettua tarkastuskohteeseen ja itse kohteessa pystyisi helposti 
tarkastamaan tyyppikuvia ja merkitsemään havaitut puutteet digitaalisesti, josta ne siir-
tyisivät järjestelmiin.  
Kaikkien työn suorittajien resursseihin ja pätevyyksiin tulisi kiinnittää enemmän huo-
miota. Nesteen vastaanottajien, NES:n valvojien ja urakoitsijoiden pätevyyttä tulisi var-
mentaa. Urakoitsijoille ja valvojille tulisi painottaa luovutusten jaksottamista koko seiso-
kin ajalle, joka helpottaisi jokaisen työkuormaa ja tasaista jaksamista.  
Tämän seisokin kokemuksia sekä tätä opinnäytetyötä hyödyntäen, jatketaan luovutus-
prosessin jalkautusta, huomioiden ja kehittäen seisokissa havaittuja onnistumisia ja 
haasteita. 
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